



### FICHA DE PROYECTO

Nombre del Proyecto	<b>Creación del Archivo electrónico del tipo CD – teca en la OPEI</b>		
Coordinador (a)	<b>Luis Márquez Gordones</b>		
Colaboradores	<b>Edith García y Laura Díaz. Personal del CIUNA</b>		
Objetivo del Proyecto	Diseñar e Implantar una base de datos documental del acervo histórico de la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional, con la finalidad de salvaguardar el contenido del archivo físico de esa Dirección y poner a disposición de la Comunidad UNA los documentos allí contenidos en formato electrónico		
Política Institucional asociada	<p><b>3.3. Reestructurará el Sistema de Información y de Comunicación existente, con miras a establecer una sinergia que propicie la generación, divulgación e intercambio de información institucional en forma oportuna y confiable para desarrollar los procesos de gerencia universitaria y de gestión de recursos (financieros, tecnológicos, materiales, humanos, espacios físicos y datos) vinculados con las funciones de Docencia, Investigación y Extensión.</b></p> <p><b>3.7. Instrumentará medios idóneos para gestionar su patrimonio intelectual, con miras a facilitar la gestión del conocimiento y la divulgación de los contenidos académicos institucionales.</b></p>		
Objetivo Estratégico	7. Impulsar entre los miembros de la comunidad universitaria, el acceso y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, con la finalidad de mejorar la calidad y penetración del servicio educativo y de incrementar la productividad de su gestión		
Fecha de Inicio y de Finalización	<p>Octubre 2009</p> <p>Este Proyecto se considera de constante desarrollo</p>		
De ser el caso, indique los subproyectos	Nombre del Subproyecto	Acciones/Productos/ Resultados	Fecha de Inicio:
	Digitalización de Documentos OPEI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalización de documentos</li> <li>• Base de datos documental</li> <li>• Catálogo electrónico de Documentos</li> </ul>	Octubre 2009
	Nombre del Subproyecto	Acciones/Productos/ Resultados	Fecha de Inicio:
	Creación de la CD – teca OPEI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo digital OPEI</li> <li>• CD's de consulta para la Comunidad</li> <li>• Catálogo electrónico de CD's</li> </ul>	Mayo 2010
Recursos Materiales, Humanos o Financieros de carácter extraordinario (si aplica)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archiveros especiales para los CD</li> <li>• Horas/Hombre para la Digitalización</li> <li>• Discos compactos</li> </ul>		
Estado del Arte (Indique la fecha)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se iniciaron los contactos con el personal del CIUNA para la necesaria asesoría en cuanto al manejo de herramientas automáticas de digitalización y resguardo de la información</li> <li>• Se inició la catalogación de los documentos existentes en la OPEI</li> </ul>		
Actividades por realizar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de los dos sistemas de información: Uno físico, para la CD – teca y otro electrónico para la consulta del Catálogo y de los documentos mediante herramientas telemáticas</li> <li>• Implantación de los Sistemas previamente mencionados</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Actualizar el portal OPEI e incorporar la información pormenorizada de la documentación disponible en formato electrónico, para la comunidad universitaria</li></ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------