



FICHA DE PROYECTO

Nombre del Proyecto	Seguimiento a la ejecución de las Políticas Institucionales 2008-2013		
Coordinador (a)	Janisse Salazar		
Colaboradores	Virgilio Roa – Equipo de Trabajo de la OPEI		
Objetivo del Proyecto	Realizar el seguimiento a la ejecución de las Políticas Institucionales 2008-2013.		
Objetivos Estratégicos asociados	<p>4. <i>Prestar un servicio educativo de alta calidad que se traduzca en: la pertinencia de los programas de estudio, la disponibilidad e idoneidad del material instruccional, la atención esmerada al estudiante, tanto en el ámbito académico como en el administrativo, la confiabilidad del sistema de evaluación y la funcionalidad de la infraestructura física</i></p> <p>8. <i>Desarrollar un modelo de organización que le permita a la UNA realizar de manera adecuada las funciones de mantenimiento, así como crear las condiciones para proyectar el desarrollo institucional</i></p>		
Políticas Institucionales asociadas	<p>3.1. <i>Propiciará las condiciones para lograr la simplificación de los procesos académicos, administrativos y operativos logísticos en procura a una respuesta más oportuna y eficiente a las necesidades institucionales y estudiantiles.</i></p> <p>3.2. <i>Desarrollará un nuevo Sistema de Gerencia y Administración Universitaria que le permita facilitar la toma de decisiones, la consecución de recursos y el control de la gestión relativa a los procesos institucionales en los niveles en donde éstos se ejecutan.</i></p> <p>6.2 <i>Diseñará y ejecutará un Plan de Evaluación Institucional que permita el suministro de información oportuna y confiable, de manera sistemática, a las diferentes instancias de la Universidad, con el fin de apreciar y reorientar la marcha institucional, de acuerdo con los criterios de calidad definidos y aceptados intrainstitucionalmente.</i></p>		
Fecha de Inicio y de Finalización	<p>Primer informe, año 2009: Octubre 2009 – Marzo 2010</p> <p>Todo el proyecto: Octubre 2009 – Marzo 2014</p>		
Subproyectos asociados	Nombre del Subproyecto	Acciones	Fecha de Inicio:
	Sistema de Indicadores asociados a las Políticas Institucionales	Clasificación de los indicadores por funciones y procesos medulares	Octubre 2009
	Nombre del Subproyecto	Acciones/Productos/ Resultados	Fecha de Inicio:

	Sensibilidad [^] entre las P.I. y los P.O. del 2009 al 2013		Marzo 2010
Estado del Arte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Construcción del instrumento a partir de las estrategias diseñadas para cada Política (Octubre 2009) ▪ Envío del instrumento a las Instancias Responsables señaladas en el documento (Octubre 2009) ▪ Recepción de la información (Noviembre 2009 – Febrero 2010) (Falta información de Instancias) ▪ Análisis de la información en dos niveles (Enero y Febrero 2010): <ol style="list-style-type: none"> 1. Acciones y productos relacionados con las estrategias 2. Resultados relacionados con las políticas 		
Actividades por realizar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definición de los Indicadores asociados a las P.I. ▪ Informe de ejecución 2009 de las P.I. ▪ Publicación en la web OPEI del trabajo desarrollado ▪ Incorporación de los indicadores asociados a las P.I. al SiGEUNA ▪ Presentación a la Presidencia y al Consejo Superior 		

[^] Aquí el término 'Sensibilidad' se toma en el sentido que adquiere en el área de la Investigación de Operaciones y la Matemática